

杭州锐合精密五金有限公司

企业 AI 高价值场景排序报告

AI SCENARIO PRIORITY REPORT



先做这一个

报价自动生成

销售前端 环节 · 给销售内勤与报价工程师用 · 替代逐单查历史价、问成本、做报价单的重复劳动

AI获客

4 周上线

轻投入

综合 88.5 分



13
候选场景

8
进入排序

69%
数据就绪

5-20 万元
起步投入

4 周
首批见效

00 本报告导航

共 1 页（生成后回填），按「结论 → 依据 → 方案 → 条件」四段组织

- 1. 第 01 章是结论：先做哪一个场景、接下来做哪两个、哪些先放进储备。只看这一章也能开工。
- 2. 第 02 至 04 章说明这个排序是怎么算出来的：您的痛点画像、场景筛选过程、四维评分明细。
- 3. 第 05 至 08 章逐个展开前三个场景的落地方案，每个场景一页纸即可交给负责人。
- 4. 第 09 至 12 章是条件与节奏：数据补齐清单、12 个月排期、投入区间、风险与前置条件。
- 5. 附录列出本行业全部候选场景的评分与未入选原因，供后续复盘时回看。

章	标题	一句话内容	页
本报告导航	本报告导航	章节与一句话内容	2
01	排序结论速览	六个问题、六句回答，以及排序结论	3
02	企业画像	基本情况、现状条件与行业视角	5
03	痛点画像	勾选的痛点分布与严重度	7
04	评分方法	四维定义、权重与计分口径	9
05	场景排序总表	前 8 个场景的四维得分与排名	11
06	价值与门槛	四象限定位与前三对比	14
07	第 1 场景 · 报价自动生成	前五个场景逐个展开：做法、数据、指标与前置条件	16
12	数据就绪度	场景与数据源的对应与缺口	26
13	12 个月排期	三批次排期与里程碑	28
14	投入与回报	投入档位、区间与折算口径	30
15	风险与前置条件	由现状条件触发的提示	32
16	90 天启动清单	可勾选执行项与负责人	33
17	未入选场景	本轮暂不启动的场景与原因	34
附录	A 全部场景评分	候选场景四维得分明细	35
附录	B 行业痛点库	本行业 16 项候选痛点	37
附录	C 场景与模块	场景对应的薯片AI智能体模块	38
附录	D 术语与方法	四维定义与计分说明	39
附录	E 信息来源	数据来源、置信度与边界	40
相关服务	相关服务	入企诊断与落地服务	41

本次口径

四维权重为「标准权重」

总分 = 痛点强度 × 0.35 + 数据可得 × 0.30 + 见效周期 × 0.20 + (6 - 实施门槛) × 0.15 权重：痛点强度 35%、数据可得 30%、见效周期 20%、实施门槛 15%。

01 排序结论速览

六个问题、六句回答

制造业 · 13 个候选场景

1

先做哪一个？

报价自动生成

销售前端环节，给销售内勤与报价工程师用，替代逐单查历史价、问成本、做报价单的重复劳动。

2

为什么是它？

88.5 分 · 四维均衡

痛点强度 4、数据可得 5、见效周期 5、实施门槛 2.5（计分取反）。命中所选痛点「报价慢」「成本不清」，严重度合计 7 / 10。

3

数据够不够？

数据条件部分具备 69%

补齐「MES / 生产系统」可解锁 3 个场景；首选场景所需数据现在就能拿到。

4

多久见效？

4 周上线

报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。第一步：整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板。

5

投多少？

流程级应用 · 5-20 万元

场景嵌入日常作业流程，打通一到两个业务系统的取数。

6

接下来做什么？

订单交付预警 · 经营日报与指标归因

第 4-8 个月并行推进，两个场景的改善出现在经营报表上，形成可复制的推进方式。

排序结论
先做「报价自动生成」，4 周上线，投入 1-5 万元，对应AI获客模块

综合得分
88.5

三步走：先做一个，再做两个，储备两个

按四维总分与数据条件分批，合计 12 个月



第一个场景稳定运行，做法与数据口径... 两个场景的改善出现在经营报表上，形... 条件补齐的场景进入评估，AI 覆盖...

批次内的场景可并行；储备批次在数据补齐后重新评估。

销售前端		生产计划		经营管理	
环节	销售前端	环节	生产计划	环节	经营管理
给谁用	销售内勤与报价工程师	给谁用	生产计划员与业务经理	给谁用	总经理与各部门负责人
替代	逐单查历史价、问成本、做报价单的重...	替代	每天上午手工核对交期的两小时	替代	经营会前各部门先对数的半天
预期	报价响应从 2 天缩短到 4 小时内	预期	交期达成率提升 8-12 个百分点	预期	经营数据从月度口径变为每日可查
第一步	整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板	第一步	导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线	第一步	定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报
模块	AI获客 · 4 周 · 轻投入	模块	AI ERP · 8 周 · 中投入	模块	AI决策 · 8 周 · 中投入

下一步

第一步就是这一件事

第一步：整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板。同时评估补齐「MES / 生产系统」，它关系到 3 个场景。

02 企业画像

基本情况与现状条件

DGG-S-20260915-57729

杭州锐合精密五金有限公司是一家位于浙江的机械与五金企业，民营企业，成立 10 年以上，101-300 人，上年营收 2000 万-1 亿，主要面向企业客户。现有系统：ERP、财务软件，数字化专职人员 1-2 人。

制造业 · 机械与五金

101-300 人

2000 万-1 亿

民营企业

企业客户

已有 ERP / 财务软件

数字化专职 1-2 人

现状与目标

问题	本次作答	对排序的影响
数据现在放在哪	大部分在业务系统里	数据可得分不做调整
接下来半年最想改善	提效率	同分场景中优先排与该目标相关的
希望多久看见结果	6 个月内	见效周期分不做调整
能投入的人	现有人员兼职推进	实施门槛分调整 +0.5 分

现有业务系统

ERP 已有

本行业 6 个场景需要它

财务软件 已有

本行业 3 个场景需要它

CRM 暂无

本行业 1 个场景需要它

OA / 协同办公 暂无

本行业场景暂不依赖

MES / 生产系统 暂无

本行业 3 个场景需要它

电商 / 门店系统 暂无

本行业场景暂不依赖

人事系统 暂无

本行业场景暂不依赖

数据现状	大部分在业务系统里 数据条件较好，可直接进入系统内取数
------	--------------------------------

行业视角 · 制造业

制造企业的 AI 价值集中在交付、质量与成本三条线：订单交期预警、排产优化、来料与过程质检、设备预测性维护、报价自动化。多数中小制造企业已有 ERP 但缺 MES，车间数据靠人工回填，这是 AI 落地前最常见的数据断点。

本行业最常见的三个 AI 切入点

按服务同类企业的落地顺序排列

切入点 1

订单交付预警与智能排产

切入点 2

质检与设备预测维护

切入点 3

报价与售后知识库

来源：行业场景库的落地经验归纳。

场景库覆盖

- 场景库共 182 个场景，按 14 个行业大类整理，每个大类 13 个，覆盖该大类下的各细分行业。
- 本次匹配到制造业的 13 个场景，逐个按四维打分，再按贵司勾选的痛点与现有系统重排。
- 其中 3 个场景无需接入业务系统，整理现有资料即可起步；3 个场景因关键数据源缺失本轮暂缓。

行业大类	候选场景数	本次是否匹配
制造业	13	本次匹配
商贸流通	13	—
生活服务	13	—
专业服务	13	—
建筑与地产	13	—
医疗健康	13	—
教育培训	13	—
物流与供应链	13	—
科技与互联网	13	—
农业与食品	13	—
能源与环保	13	—
金融与投资服务	13	—
文化传媒	13	—
其他行业	13	—

03


痛点画像

本次勾选 5 项，严重度合计 19

候选 16 项

痛点集中在「交付与生产」

四个经营面的严重度合计与占比



严重度为 1-5 分，由填表人按当前困扰程度给出。

所选痛点与严重度

圆圈越大表示当前越困扰



读法 所选 5 项痛点集中在「交付与生产」（2 项，严重度合计 9），其次是「成本与财务」（1 项）。严重度最高的是「交期常被客户催，能不能按时交货说不准」。



逐项对应

所选痛点	严重度	对应场景	排名
交期 交期常被客户催，能不能按时交货说不准	5	订单交付预警、智能排产与插单模拟	第 2 名
插单排产 插单一来整个排产就乱，靠车间主任凭经验调	4	智能排产与插单模拟	第 4 名
成本不清 单件成本算不准，报价靠毛估，做完才知道...	4	报价自动生成、单件成本还原与毛利看板	第 1 名
报价慢 客户询价后报价要等两三天，单子被同行先...	3	报价自动生成	第 1 名
加班 关键岗位天天加班，人一休假事情就停	3	订单交付预警、经营日报与指标归因	第 2 名

04 评分方法

标准权重

四维各 1-5 分，加权后换算为百分制

四维权重：痛点强度 35% · 数据可得 30% · 见效周期 20% · 实施门槛 15%

总分 = 痛点强度 × 0.35 + 数据可得 × 0.30 + 见效周期 × 0.20 + (6 - 实施门槛) × 0.15



实施门槛在计时时取（6 - 门槛），门槛越低得分越高。

35%

30%

这个场景解决的是您勾选的

场景的痛点标签与您勾选的痛点求交集，按您给出的严重度加权，映射到 1-5 分

落地这个场景所需的数据，现在拿

场景的数据依赖与您现有的业务系统比对，再按数据存放现状调整；关键系统缺失时计 1 分

20%

15%

从开始做到看见结果需要多久

取场景预设的见效速度，再按您期望的见效窗口调整

落地要动多少流程、系统与

取场景预设的实施门槛，再按您可投入的人力调整；计时时用（6 - 门槛），门槛越低得分越高

1-5 分的含义

维度	1 分	3 分	5 分
痛点强度	未命中所选痛点	命中一项	正面命中所选重点痛点
数据可得	关键数据源缺失	部分数据可得	所需数据均已具备
见效周期	一年以上	三到六个月	一个月内可见
实施门槛	当天可起步	需要跨部门配合	需要系统改造与外部配合

口径说明

痛点强度与数据可得来自本次作答

四维评分中，痛点强度与数据可得来自本次作答，随企业实际情况变化；见效周期与实施门槛为场景库预设值，属经验估算。



- 本次筛选的关键动作
- 按行业大类取库，贵司属制造业，取该大类 13 个场景作为候选，不跨行业混排。
 - 按勾选痛点计强度，5 个场景与所选痛点有交集，其余按 1 分计入，仍参与排序。
 - 按现有系统统计数据可得，10 个场景的关键数据源现在就能拿到；3 个场景缺关键数据源，计 1 分。
 - 按四维总分排序取前 8 个，再从中挑出数据条件具备、门槛可控的一个作为首批启动。

这份排序是为贵司算的

换一组现有系统，排序就会变

数据可得占 30% 权重，关键数据源缺失直接计 1 分。补齐一个数据源，相关场景的排名会明显上移。

05 场景排序总表

前 8 个场景的四维得分与排名



满分 100

排名	场景	痛点	数据	见效	门槛	总分	对应模块
1	报价自动生成 销售前端 · 销售内勤与报价工程师	4	5	5	2.5	88.5	AI获客
2	订单交付预警 生产计划 · 生产计划员与业务经理	4	5	4	3.5	81.5	AI ERP
3	经营日报与指标归因 经营管理 · 总经理与各部门负责人	3	5	4	3.5	74.5	AI决策
4	智能排产与插单模拟 生产计划 · 车间主任与计划员	5	4	3	5	74.0	AI ERP
5	售后与技术支持知识库 售后服务 · 售后工程师与客服	1	5	5	1.5	70.5	AI流程提效
6	单件成本还原与毛利看板 成本核算 · 财务经理与总经理	3	5	3	4.5	67.5	AI CFO
7	应收账款预警与催收提醒 财务管理 · 财务与业务经理	1	5	5	2.5	67.5	AI CFO
8	工艺经验沉淀与新人带教 人员培养 · 工艺工程师与班组长	1	5	4	2.5	63.5	AI人力官

门槛一列为原始分，分数越高表示落地要动的流程与系统越多，计时时取（6 - 门槛）。

为什么排这里

1. 报价自动生成：排在前列：正面命中「报价慢」「成本不清」，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 2.5 / 5。
2. 订单交付预警：排在前列：正面命中「交期」「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。
3. 经营日报与指标归因：排在前列：正面命中「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。
4. 智能排产与插单模拟：进入候选：正面命中「插单排产」「交期」，数据可得 4 / 5，见效 3 / 5，门槛 5 / 5。
5. 售后与技术支持知识库：进入候选：与所选痛点关联较弱，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 1.5 / 5。



全部 13 个候选场景

排名	场景	环节	痛点	数据	见效	门槛	总分	状态
1	报价自动生成	销售前端	4	5	5	2.5	88.5	进入排序
2	订单交付预警	生产计划	4	5	4	3.5	81.5	进入排序
3	经营日报与指标归因	经营管理	3	5	4	3.5	74.5	进入排序
4	智能排产与插单模拟	生产计划	5	4	3	5	74.0	进入排序
5	售后与技术支持知识库	售后服务	1	5	5	1.5	70.5	进入排序
6	单件成本还原与毛利看板	成本核算	3	5	3	4.5	67.5	进入排序
7	应收账款预警与催收提醒	财务管理	1	5	5	2.5	67.5	进入排序
8	工艺经验沉淀与新人带教	人员培养	1	5	4	2.5	63.5	进入排序
9	库存与安全库存预警	仓储物料	1	5	4	3.5	60.5	本轮暂缓
10	能耗与班次消耗分析	成本管理	1	5	3	4.5	53.5	本轮暂缓
11	询盘分级与跟进提醒	销售前端	1	1	5	2.5	43.5	需补数据
12	来料与过程质检辅助	质量管理	1	1	3	4.5	29.5	需补数据
13	设备预测性维护	设备管理	1	1	2	5	24.0	需补数据

06 价值与门槛

四象限定位，先做左上角

气泡大小 = 投入档

前 8 个场景的价值与门槛定位

横轴为实施门槛，纵轴为业务价值，越靠左上越该先做




虚线圈表示关键数据源缺失，补齐后再看位置。

- 左上角是先做的，价值高、门槛低，3 个场景落在这一区。
- 右上角要规划，价值高但要改流程或系统，适合在第一个场景跑通、团队有经验之后启动。
- 左下角可顺带做，门槛低、见效快，适合在主线场景推进的同时让更多岗位先用起来。

前三个场景的四维对比

四角越靠外越有利（门槛已取反）



场景	强在哪	弱在哪	总分
1. 报价自动生成	数据可得 所需数据源均已具备：ERP。	实施门槛 场景库预设门槛 2 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分。	88.5
2. 订单交付预警	数据可得 所需数据源均已具备：ERP。	实施门槛 场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分。	81.5
3. 经营日报与指标归因	数据可得 所需数据源均已具备：ERP、财务软件。	实施门槛 场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分。	74.5

1

报价自动生成

销售前端 环节 · 给销售内勤与报价工程师用 · 对应AI获客

88.5

综合得分 · 排名第 1

- 替代什么

逐单查历史价、问成本、做报价单的重复劳动
- 给谁用

销售内勤与报价工程师
- 所在环节

销售前端
- 预期指标

报价响应从 2 天缩短到 4 小时内
- 对应模块

AI获客
- 上线周期

4 周
- 投入档

轻（1-5 万元）



为什么排在第 1 位

排在前列：正面命中「报价慢」「成本不清」，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 2.5 / 5。

四维逐项依据

维度	得分	依据
痛点强度	4	命中所选痛点「报价慢」「成本不清」，严重度合计 7 / 10
数据可得	5	所需数据源均已具备：ERP
见效周期	5	场景库预设见效速度 5 / 5，上线约 4 周
实施门槛	2.5	场景库预设门槛 2 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

报价自动生成 · 落地做法

- 1

第一步

整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板
- 2

补齐前置条件

材料价格表需要有人定期维护
- 3

在 AI 获客 中配置并试运行

由销售内勤与报价工程师使用两周，记录使用前后的对比。

所需数据清单

1. 历史报价与成交记录
2. 材料价格表
3. 工时与费率标准

数据源	状态
ERP	已具备

验收与收益口径

项目	内容
验收指标	报价响应从 2 天缩短到 4 小时内
收益折算	按报价响应提速带来的成单率提升折算
投入区间	轻 档 · 1~5 万元，上线约 4 周
前置条件	材料价格表需要有人定期维护

金额口径	本报告给出投入区间与折算口径 收益口径写明「按什么折算」，具体金额在「企业AI投入ROI测算器」中按贵司人员工资与业务量测算。
------	---

2

订单交付预警

生产计划 环节 · 给生产计划员与业务经理用 · 对应AI ERP

81.5

综合得分 · 排名第 2

- 替代什么

每天上午手工核对交期的两小时
- 给谁用

生产计划员与业务经理
- 所在环节

生产计划
- 预期指标

交期达成率提升 8-12 个百分点
- 对应模块

AI ERP
- 上线周期

8 周
- 投入档

中 (5-20 万元)



为什么排在第 2 位

排在前列：正面命中「交期」「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。

四维逐项依据

维度	得分	依据
痛点强度	4	命中所选痛点「交期」「加班」，严重度合计 8 / 10
数据可得	5	所需数据源均已具备：ERP
见效周期	4	场景库预设见效速度 4 / 5，上线约 8 周
实施门槛	3.5	场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

订单交付预警 · 落地做法

- 1

第一步

导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线
- 2

补齐前置条件

工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化
- 3

在 AI ERP 中配置并试运行

由生产计划员与业务经理使用两周，记录使用前后的对比。

所需数据清单

1. 近 6 个月订单与实际交付日期
2. 在制品工序进度
3. 物料到货计划

数据源	状态
ERP	已具备

验收与收益口径

项目	内容
验收指标	交期达成率提升 8-12 个百分点
收益折算	按延期订单减少与催单沟通工时折算
投入区间	中 档 · 5-20 万元，上线约 8 周
前置条件	工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化

金额口径	本报告给出投入区间与折算口径 收益口径写明「按什么折算」，具体金额在「企业AI投入ROI测算器」中按贵司人员工资与业务量测算。
------	---

3

经营日报与指标归因

经营管理 环节 · 给总经理与各部门负责人用 · 对应AI决策

74.5

综合得分 · 排名第 3

- 替代什么
- 经营会前各部门先对数的半天
- 给谁用
- 总经理与各部门负责人
- 所在环节
- 经营管理
- 预期指标
- 经营数据从月度口径变为每日可查
- 对应模块
- AI决策
- 上线周期
- 8 周
- 投入档
- 中（5–20 万元）



为什么排在第 3 位

排在前列：正面命中「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。

四维逐项依据

维度	得分	依据
痛点强度	3	命中所选痛点「加班」，严重度合计 3 / 10
数据可得	5	所需数据源均已具备：ERP、财务软件
见效周期	4	场景库预设见效速度 4 / 5，上线约 8 周
实施门槛	3.5	场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

经营日报与指标归因 · 落地做法

- 1

第一步

定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报
- 2

补齐前置条件

指标口径需要各部门确认一次，存在分歧的先统一定义
- 3

在 AI决策 中配置并试运行

由总经理与各部门负责人使用两周，记录使用前后的对比。

所需数据清单

1. 产量与交付数据
2. 收入成本与毛利数据
3. 在手订单与产能负荷

数据源	状态
ERP	已具备
财务软件	已具备

验收与收益口径

项目	内容
验收指标	经营数据从月度口径变为每日可查
收益折算	按管理层决策提前与对数工时下降折算
投入区间	中 档 · 5-20 万元，上线约 8 周
前置条件	指标口径需要各部门确认一次，存在分歧的先统一定义

金额口径	本报告给出投入区间与折算口径 收益口径写明「按什么折算」，具体金额在「企业AI投入ROI测算器」中按贵司人员工资与业务量测算。
------	---

4

智能排产与插单模拟

74.0

生产计划 环节 · 给车间主任与计划员用 · 对应AI ERP

综合得分 · 排名第 4

- 替代什么插单后重排计划的半天返工
- 给谁用车间主任与计划员
- 所在环节生产计划
- 预期指标插单响应从半天缩短到 1 小时内
- 对应模块AI ERP
- 上线周期16 周
- 投入档重（20 万元以上）



为什么排在第 4 位

进入候选：正面命中「插单排产」「交期」，数据可得 4 / 5，见效 3 / 5，门槛 5 / 5。

四维逐项依据

维度	得分	依据
痛点强度	5	命中所选痛点「插单排产」「交期」，严重度合计 9 / 10
数据可得	4	已有 ERP，仍需补齐 MES / 生产系统
见效周期	3	场景库预设见效速度 3 / 5，上线约 16 周
实施门槛	5	场景库预设门槛 5 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

智能排产与插单模拟 · 落地做法

- 1

第一步

整理主力产品的工艺路线与标准工时，先覆盖产值前 20% 的品类
- 2

补齐前置条件

标准工时需要重新测定，缺失工时的工序先按经验值补齐
- 3

在 AI ERP 中配置并试运行

由车间主任与计划员使用两周，记录使用前后的对比。

所需数据清单

1. 工艺路线与标准工时
2. 设备与人员可用产能
3. 在手订单与优先级规则

数据源	状态
ERP	已具备
MES / 生产系统	需补齐

验收与收益口径

项目	内容
验收指标	插单响应从半天缩短到 1 小时内
收益折算	按设备利用率提升与加班工时下降折算
投入区间	重 档 · 20 万元以上，上线约 16 周
前置条件	标准工时需要重新测定，缺失工时的工序先按经验值补齐

金额口径	本报告给出投入区间与折算口径 收益口径写明「按什么折算」，具体金额在「企业AI投入ROI测算器」中按贵司人员工资与业务量测算。
------	---

5

售后与技术支持知识库

售后服务 环节 · 给售后工程师与客服用 · 对应AI流程提效

70.5

综合得分 · 排名第 5

- 替代什么
- 翻图纸、问老师傅的往返确认
- 给谁用
- 售后工程师与客服
- 所在环节
- 售后服务
- 预期指标
- 常见技术问题的答复时间缩短到 10 分钟内
- 对应模块
- AI流程提效
- 上线周期
- 2 周
- 投入档
- 零（0 元）



为什么排在第 5 位

进入候选：与所选痛点关联较弱，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 1.5 / 5。

四维逐项依据

维度	得分	依据
痛点强度	1	未命中本次勾选的痛点，该场景对应「售后响应」「经验流失」
数据可得	5	无需接入业务系统，整理现有资料即可起步
见效周期	5	场景库预设见效速度 5 / 5，上线约 2 周
实施门槛	1.5	场景库预设门槛 1 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

售后与技术支持知识库 · 落地做法

- 1 第一步
- 收集近一年售后问答记录，整理出高频问题前 50 条
- 2 补齐前置条件
- 图纸与参数表需要统一版本，过期资料先做清理
- 3 在 AI流程提效 中配置并试运行
- 由售后工程师与客服使用两周，记录使用前后的对比。

所需数据清单

1. 产品图纸与技术参数表
2. 历史故障与解决记录
3. 常见问题问答整理

数据条件

无需接入业务系统

整理现有资料即可起步，这也是它排名靠前的原因之一。

验收与收益口径

项目	内容
验收指标	常见技术问题的答复时间缩短到 10 分钟内
收益折算	按售后响应工时下降与客户满意度折算
投入区间	零 档 · 0 元，上线约 2 周
前置条件	图纸与参数表需要统一版本，过期资料先做清理

金额口径	本报告给出投入区间与折算口径
	收益口径写明「按什么折算」，具体金额在「企业AI投入ROI测算器」中按贵司人员工资与业务量测算。

12

数据就绪度

数据条件部分具备 · 69%

3 个场景无需接入系统

场景与数据源的对应关系

绿色为需要且已具备，橙色为需要但缺失


	ERP	财务软件	CRM 暂无	OA 暂无	MES 暂无	电商 暂无	人事系统 暂无
1. 报价自动生成	✓						
2. 订单交付预警	✓						
3. 经营日报与指标归因	✓	✓					
4. 智能排产与插单模拟	✓				补		
5. 售后与技术支持知识库							
6. 单件成本还原与毛利...	✓	✓					
7. 应收账款预警与催收...		✓					
8. 工艺经验沉淀与新人...							
9. 库存与安全库存预警	✓						
10. 能耗与班次消耗分析							
11. 询盘分级与跟进提醒			补				
12. 来料与过程质检辅助					补		
13. 设备预测性维护					补		
✓ 需要且已具备	补 需要但缺失						

一行一个场景，一列一个业务系统。整行无色块表示该场景无需接入任何系统。

读法

本行业 13 个场景共提出 13 项数据源需求，当前已具备 9 项（69%）。

补齐「MES / 生产系统」可解锁 3 个场景。另有 3 个场景无需接入业务系统，整理现有资料即可起步。



缺失数据源	解锁场景数	受影响的场景	最高排名
MES / 生产系统	3	智能排产与插单模拟、来料与过程质检辅助、设备预测性维护	第 4 名
CRM	1	询盘分级与跟进提醒	第 11 名

无需接入系统即可起步的场景

排名	场景	所需资料	上线
5	售后与技术支持知识库	产品图纸与技术参数表、历史故障与解决记录、常见问题问答整理	2 周
8	工艺经验沉淀与新人带教	作业指导书与工艺卡、常见异常处理经验记录、岗位技能矩阵	5 周
10	能耗与班次消耗分析	分表计量数据或抄表记录、班次与产量记录、设备开机时长	12 周

13

12 个月排期

三批次，先做一个、再做两个、储备两个

5 个场景



推进节奏

现有人员兼职推进

以单点场景起步，避免同时铺开

一个场景跑通，把做法与数据口径固定下来

- **报价自动生成** AI获客 · 4 周 · 轻投入
第一步：整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板
验收：报价响应从 2 天缩短到 4 小时内

里程碑：第一个场景稳定运行，做法与数据口径固定下来

两个场景并行，让改善出现在经营报表上

- **订单交付预警** AI ERP · 8 周 · 中投入
第一步：导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线
验收：交期达成率提升 8-12 个百分点
- **经营日报与指标归因** AI决策 · 8 周 · 中投入
第一步：定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报
验收：经营数据从月度口径变为每日可查

里程碑：两个场景的改善出现在经营报表上，形成可复制的推进方式

条件补齐后启动，或等前两批沉淀出数据后再评估

- **询盘分级与跟进提醒** AI获客 · 3 周 · 轻投入
第一步：把三个月内的询盘集中到一张表，标注来源、金额与当前状态
验收：询盘首次响应时间缩短一半
- **来料与过程质检辅助** AI流程提效 · 12 周 · 中投入
第一步：把近一年的不良记录按品类与供应商做一次分布统计
验收：批量不良的发现时点提前到当班次内

里程碑：条件补齐的场景进入评估，AI 覆盖到第二条业务线

14

投入与回报

建议以「流程级应用」档规划第一年

5-20 万元

零投入起步

0 元

用轻享版与内部整理动作起步，两周使用记录即可验证价值。

适合：先要看到效果再谈投入的企业

轻量场景

1-5 万元

单个场景配置上线，配套一次数据整理与一轮培训。

适合：数据基本可得、希望快速见效的企业

流程级应用 本次建议

5-20 万元

场景嵌入日常作业流程，打通一到两个业务系统的取数。

适合：有系统基础、准备把 AI 变成日常工具的企业

平台与私域

20 万元以上

多场景平台化推进，含系统对接、私域部署与陪跑。

适合：多地多组织、数据不出域要求明确的企业

为什么是这一档

流程级应用 · 5-20 万元

前两批共 3 个场景中，投入档最高的一档为「流程级应用」（5-20 万元）。按 现有人员兼职推进、期望 6 个月内见效的条件，建议以这一档规划第一年预算。

投入区间为同类企业落地的常见范围，实际以方案确认后的报价为准。全部付费金额可抵后续正式服务费用。

逐场景投入与收益口径

排名	场景	投入档	区间	上线	收益折算口径
1	报价自动生成	轻	1-5 万元	4 周	按报价响应提速带来的成单率提升折算
2	订单交付预警	中	5-20 万元	8 周	按延期订单减少与催单沟通工时折算
3	经营日报与指标归因	中	5-20 万元	8 周	按管理层决策提前与对数工时下降折算
4	智能排产与插单模拟	重	20 万元以上	16 周	按设备利用率提升与加班工时下降折算
5	售后与技术支持知识库	零	0 元	2 周	按售后响应工时下降与客户满意度折算
6	单件成本还原与毛利看板	中	5-20 万元	10 周	按低毛利订单识别与报价修正带来的毛利提升折算
7	应收账款预警与催收提醒	轻	1-5 万元	4 周	按回款提前天数与资金成本折算
8	工艺经验沉淀与新人带教	轻	1-5 万元	5 周	按培训工时下降与新人产出提前折算

下一步算账

具体金额与回收期在「企业AI投入ROI测算器」中测算

收益口径写明「按什么折算」，具体金额在「企业AI投入ROI测算器」中按贵司人员工资与业务量测算。

相关服务

服务	价格	说明
专家入企 AI 诊断	1980 元 / 1 天	到企业现场走一遍业务流程，确认排序结论与首个场景的落地方案。
AI 智能体平台搭建	另议	按排序结果搭建企业自己的智能体平台，逐个场景上线。
垂直场景智能体开发	另议	针对单个场景做定制开发，含流程梳理、数据对接与验收。
AI 落地陪跑	另议	首个场景上线后的持续跟进，把使用习惯固定下来。

15 风险与前置条件

由本次现状条件与数据缺口触发

1 条

中

关键数据源缺失 2 项

缺少MES / 生产系统、CRM，影响 3 个场景。补齐顺序建议按解锁场景数排：MES / 生产系统（3 个）、CRM（1 个）。

前置条件汇总

场景	前置条件
1. 报价自动生成	材料价格表需要有人定期维护
2. 订单交付预警	工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化
3. 经营日报与指标归因	指标口径需要各部门确认一次，存在分歧的先统一定义
4. 智能排产与插单模拟	标准工时需要重新测定，缺失工时的工序先按经验值补齐
5. 售后与技术支持知识库	图纸与参数表需要统一版本，过期资料先做清理

16

90 天启动清单

把首选场景推到试运行

9 项

✓	时间	要做的事	类型	负责人	对应场景
☐	第 1~2 周	整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板	起步	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 1~2 周	把所需数据清单交给对应岗位：历史报价与成交记录	数据	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 3~4 周	材料价格表需要有人定期维护	前置	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 3~4 周	整理材料价格表与工时与费率标准，确认口径一致	数据	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 5~8 周	在「AI获客」里配置该场景并试运行两周	上线	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 5~8 周	记录使用前后的对比：报价响应从 2 天缩短到 4 小时内	验收	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 9~12 周	导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线	准备	生产计划员与业务经理	订单交付预警
☐	第 9~12 周	定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报	准备	总经理与各部门负责人	经营日报与指标归因
☐	第 9~12 周	评估补齐「MES / 生产系统」，它关系到 3 个场景	数据	数字化负责人	数据补齐

验收

报价自动生成 的验收指标

报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。试运行两周后对比使用前后的数据，确认后再推第二批。

17 未入选场景

本轮暂不启动的场景与原因

5 个

排名	场景	总分	对应模块	未入选原因
9	库存与安全库存预警	60.5	AI ERP	与本次勾选的痛点关联较弱，痛点强度 1 / 5
10	能耗与班次消耗分析	53.5	AI决策	与本次勾选的痛点关联较弱，痛点强度 1 / 5
11	询盘分级与跟进提醒	43.5	AI获客	关键数据源缺失：CRM，补齐后重新评估
12	来料与过程质检辅助	29.5	AI流程提效	关键数据源缺失：MES / 生产系统，补齐后重新评估
13	设备预测性维护	24.0	AI ERP	关键数据源缺失：MES / 生产系统，补齐后重新评估

复盘用法

未入选不等于没有价值

前两批场景跑通、数据沉淀之后，这些场景的数据可得与实施门槛都会改善，届时重新跑一次排序即可。

A

全部场景评分明细

四维原始分、加权贡献与总分

13 个场景

排名	场景	痛点	数据	见效	门槛	加权贡献	总分
1	报价自动生成	4	5	5	2.5	28.0 + 30.0 + 20.0 + 10.5	88.5
2	订单交付预警	4	5	4	3.5	28.0 + 30.0 + 16.0 + 7.5	81.5
3	经营日报与指标归因	3	5	4	3.5	21.0 + 30.0 + 16.0 + 7.5	74.5
4	智能排产与插单模拟	5	4	3	5	35.0 + 24.0 + 12.0 + 3.0	74.0
5	售后与技术支持知识库	1	5	5	1.5	7.0 + 30.0 + 20.0 + 13.5	70.5
6	单件成本还原与毛利看板	3	5	3	4.5	21.0 + 30.0 + 12.0 + 4.5	67.5
7	应收账款预警与催收提醒	1	5	5	2.5	7.0 + 30.0 + 20.0 + 10.5	67.5

排名	场景	痛点	数据	见效	门槛	加权贡献	总分
8	工艺经验沉淀与新人带教	1	5	4	2.5	7.0 + 30.0 + 16.0 + 10.5	63.5
9	库存与安全库存预警	1	5	4	3.5	7.0 + 30.0 + 16.0 + 7.5	60.5
10	能耗与班次消耗分析	1	5	3	4.5	7.0 + 30.0 + 12.0 + 4.5	53.5
11	询盘分级与跟进提醒	1	1	5	2.5	7.0 + 6.0 + 20.0 + 10.5	43.5
12	来料与过程质检辅助	1	1	3	4.5	7.0 + 6.0 + 12.0 + 4.5	29.5
13	设备预测性维护	1	1	2	5	7.0 + 6.0 + 8.0 + 3.0	24.0

加权贡献顺序：痛点强度 + 数据可得 + 见效周期 + 实施门槛；门槛项按（6 - 门槛）×权重计。

B

本行业候选痛点

制造业 · 16 项

本次勾选 5 项

获客与销售

标签	现象	本次
报价慢	客户询价后报价要等两三天，单子被同行先接走	严重度 3
客户集中	订单集中在几个老客户身上，新客户进不来	—
询盘流失	展会与平台来的询盘散在微信和邮箱里，跟进靠记性	—
售后响应	客户问参数、问配件，要翻图纸再找老师傅确认	—

交付与生产

标签	现象	本次
交期	交期常被客户催，能不能按时交货说不准	严重度 5
插单排产	插单一来整个排产就乱，靠车间主任凭经验调	严重度 4
质量追溯	来料与过程质检靠人眼，批量问题事后才发现	—
设备停机	设备故障停机没有预兆，停一次影响一周计划	—

成本与财务

标签	现象	本次
成本不清	单件成本算不准，报价靠毛估，做完才知道赚多少	严重度 4
库存积压	原材料与半成品积压，账上有货车间找不到	—
应收拖期	应收账款拖期，催款靠业务员想起来才打电话	—
能耗不明	水电气与辅料消耗只有总数，分不到产线与班次	—

组织与管理

标签	现象	本次
加班	关键岗位天天加班，人一休假事情就停	严重度 3
经验流失	老师傅的工艺经验在脑子里，人走了就带走了	—
报表口径	各部门报表口径不一，经营会上先对数再讨论	—
新人上手	一线与技术岗招人难，新人上手要三个月	—

C

场景对应的模块

薯片AI智能体 11 个模块中，本次涉及的部分

模块	本行业场景数	涉及场景	最高排名
AI获客	2	报价自动生成、询盘分级与跟进提醒	第 1 名
AI ERP	4	订单交付预警、智能排产与插单模拟、库存与安全库存预警、设备预测性维护	第 2 名
AI决策	2	经营日报与指标归因、能耗与班次消耗分析	第 3 名
AI流程提效	2	售后与技术支持知识库、来料与过程质检辅助	第 5 名
AI CFO	2	单件成本还原与毛利看板、应收账款预警与催收提醒	第 6 名
AI人力官	1	工艺经验沉淀与新人带教	第 8 名

开通方式

轻享版 0 元 / 套年，赠 10000 积分

首选场景对应的是「AI获客」，在轻享版里就能开通试用。

D

术语与方法说明

本报告用到的口径

术语	说明
痛点强度	场景解决的问题与您勾选痛点的吻合程度，按严重度加权，1-5 分。
数据可得	落地这个场景所需的数据现在能否拿到，由现有业务系统决定，1-5 分。
见效周期	从开始做到看见结果所需时间，分数越高见效越快。
实施门槛	落地需要改动的流程、系统与人员范围，分数越高门槛越高，计时时取反。
条件不具备	场景本身价值高，但关键数据源缺失，补齐后重新评估即可进入候选。
投入档	零 / 轻 / 中 / 重 四档，对应 0 元 / 1-5 万 / 5-20 万 / 20 万以上。

计分口径

- 评分公式**：总分 = 痛点强度 × 权重 + 数据可得 × 权重 + 见效周期 × 权重 + (6 - 实施门槛) × 权重。四维各 1-5 分，权重默认按标准口径取 0.35 / 0.30 / 0.20 / 0.15，总分换算为百分制。
- 痛点强度**：痛点强度由您勾选的痛点与场景标签的匹配情况，以及您给出的严重度共同决定。
- 数据可得**：数据可得由您现有的业务系统与场景所需数据源比得出。关键数据源缺失时计 1 分，这会让排序随企业现状明显变化。

E

信息来源与置信度

每一项结论的来源与可信程度

内容	来源	置信度
企业画像 13 项	本次填写	填报
痛点与严重度	本次勾选与打分	填报
现有业务系统	本次填写	填报
场景的见效速度与实施门槛	场景库预设值，由同类企业落地经验归纳	经验估算
预期指标区间	同类企业落地后的常见改善幅度	经验估算
投入区间	同类项目的常见报价范围	经验估算
四维得分与排序	按本页公式由上述输入计算	可复算

适用边界

本报告给出的是排序与起步路径。具体投入金额、回收期与分月现金流，在「企业AI投入ROI测算器」中按您的人员与工资口径测算。

场景库按行业大类整理，每个大类 13 个场景，覆盖该大类下的各细分行业。场景的见效速度、实施门槛、投入档位为场景库预设值，由服务过的同类企业落地经验归纳而来。

复算方式

同样的输入会得到同样的排序

四维得分与总分为确定性计算，调整权重、补充系统或修改痛点严重度后重新提交，即可看到排序变化。

把排序变成落地

顶呱呱四维一体交付

顶呱呱集团

专家入企 AI 诊断

1980 元 / 1 天

到企业现场走一遍业务流程，确认排序结论与首个场景的落地方案。

AI 智能体平台搭建

另议

按排序结果搭建企业自己的智能体平台，逐个场景上线。

垂直场景智能体开发

另议

针对单个场景做定制开发，含流程梳理、数据对接与验收。

AI 落地陪跑

另议

首个场景上线后的持续跟进，把使用习惯固定下来。

现在就能开始

第一步：整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板
这件事不需要采购、不需要开发，今天就能安排下去。

投入区间为同类企业落地的常见范围，实际以方案确认后的报价为准。全部付费金额可抵后续正式服务费用。



培育企业核心竞争力，让老板经营企业更简单

顶呱呱集团 · 薯片AI智能体

平台 platform.dgg.cn 展位号 6A-B034-B035

杭州市拱墅区文晖街道 兴和元洲园区 2 号楼 5 楼

联系电话 13735822136

服务城市 北京 深圳 广州 杭州 郑州 上海 武汉 成都 重庆 长沙 宜昌 佛山 东莞 香港

排序给出的是起步顺序。先把第一个场景跑通，数据与做法沉淀下来之后，后面的场景会比现在更容易落地。