

杭州锐合精密五金有限公司




企业 AI 高价值场景排序报告

AI SCENARIO PRIORITY REPORT



企业经营现状

PROFILE · PAIN · SYSTEMS



场景匹配与四维评分

MATCH · SCORE · RANK

No.1 报价自动生成 88.5

No.2 订单交付预警 81.5

No.3 经营日报与指... 74.5

先做哪一个

PRIORITY · ROADMAP

先做这一个 · START HERE

报价自动生成

销售前端 环节 · 给销售内勤与报价工程师用 · 替代逐单查历史价、问成本、做报价单的重复劳动。预期报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。

AI获客

4 周上线

轻投入 · 1-5 万元

综合 88.5 分



88.5
首选场景得分
共 13 个候选

候选场景

13 个

制造业场景库

所选痛点

5 项

严重度合计 19

数据就绪

69%

数据条件部分具备

起步投入

5-20 万元

流程级应用

首批见效

4 周

上线周期

00

本报告导航
HOW TO READ

28
页

阅读指引

READING GUIDE

- 第 01 章是结论：先做哪一个场景、接下来做哪两个、哪些先放进储备。只看这一章也能开工。
- 第 02 至 04 章说明这个排序是怎么算出来的：您的痛点画像、场景筛选过程、四维评分明细。
- 第 05 至 08 章逐个展开前三个场景的落地方案，每个场景一页纸即可交给负责人。
- 第 09 至 12 章是条件与节奏：数据补齐清单、12 个月排期、投入区间、风险与前置条件。
- 附录列出本行业全部候选场景的评分与未入选原因，供后续复盘时回看。

本次评分口径

SCORING BASIS

四维权重 · 标准权重

总分 = 痛点强度 × 0.35 + 数据可得 × 0.30 + 见效周期 × 0.20 + (6 - 实施门槛) × 0.15

痛点强度 35%

数据可得 30%

见效周期 20%

实施门槛 15%

实施门槛计时时取（6 - 门槛），门槛越低得分越高。

场景库全量

182 个

14 个行业大类

本行业候选

13 个

制造业

进入排序表

8 个

按四维总分

章节索引

CONTENTS

章	标题	一句话内容	页
本报告导航	本报告导航	阅读指引、章节索引与本次评分口径	2
01	排序结论速览	六个问题、六句回答与总体判断	3
02	企业画像与现状	基本情况、现状条件、行业视角与场景库覆盖	5
03	痛点画像	所选痛点的分布、严重程度与对应场景	6
04	评分方法	四维定义、权重与 1-5 分含义	8
05	场景排序总表	前 8 个场景的四维得分、排名与理由	10
06	价值与门槛	四象限定位与前三个场景四维对比	12
07	第 1 场景：报价自动生成	前五个场景逐个展开：做法、数据、指标与前置条件	13
12	数据就绪度	场景与数据源的对应关系与缺口	18
13	12 个月排期	三批次排期、里程碑与交付物	20
14	投入与回报	投入档位、逐场景区间与收益折算口径	21
15	风险与前置条件	风险提示、前置条件与角色分工	23
16	90 天启动清单	可勾选执行项、负责人与验收	24
17	未入选与复盘	本轮暂不启动的场景与何时重跑	25
附录	A 评分明细	全部候选场景四维原始分与加权贡献	26
附录	B 方法与来源	术语、计分口径、信息来源与置信度	27

01

排序结论速览
EXECUTIVE SUMMARY

88.5
首选场景综合得分

先做哪一个？
报价自动生成

销售前端环节，给销售内勤与报价工程师用，替代逐单查历史价、问成本、做报价单的重复劳动。

为什么是它？
88.5 分 · 四维均衡

痛点强度 4、数据可得 5、见效周期 5、实施门槛 2.5（计分取反）。命中所选痛点「报价慢」「成本不清」，严重程度合计 7 / 10。

数据够不够？
数据条件部分具备 69%

补齐「MES / 生产系统」可解锁 3 个场景；首选场景所需数据现在就能拿到。

多久见效？
4 周上线

报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。第一步：整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板。

投多少？
流程级应用 · 5-20 万元

场景嵌入日常作业流程，打通一到两个业务系统的取数。

接下来做什么？
订单交付预警 · 经营日报与指标归因

第 4-8 个月并行推进，两个场景的改善出现在经营报表上，形成可复制的推进方式。

总体判断 · VERDICT

先做「报价自动生成」，4 周上线，投入 1-5 万元，对应AI获客模块

排在前列：正面命中「报价慢」「成本不清」，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 2.5 / 5。

候选场景 13 个 制造业场景库	命中所选痛点 5 个 与 5 项痛点有交集	数据条件具备 10 个 关键数据源现在可取	首批启动 1 个 第 1-3 个月	12 个月覆盖 5 个 三批次合计
------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

01

三步走与前三个场景
ROADMAP AT A GLANCE

5
个场景 · 12 个月



第一个场景稳定运行，做法与数据口径... 两个场景的改善出现在经营报表上，形... 条件补齐的场景进入评估，AI 覆盖...

前三个场景

TOP 3 SCENARIOS

No.1 报价自动生成

销售前端 · 销售内勤与报价工程师

项目	内容
替代	逐单查历史价、问成本、做报价单...
预期	报价响应从 2 天缩短到 4 小时内
第一步	整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板
模块	AI 获客 4 周 · 轻投入

综合 88.5 分 (痛 4 数 5 效 5 槛 2.5)

No.2 订单交付预警

生产计划 · 生产计划员与业务经理

项目	内容
替代	每天上午手工核对交期的两小时
预期	交期达成率提升 8-12 个百分点
第一步	导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线
模块	AI ERP 8 周 · 中投入

综合 81.5 分 (痛 4 数 5 效 4 槛 3.5)

No.3 经营日报与指标归因

经营管理 · 总经理与各部门负责人

项目	内容
替代	经营会前各部门先对数的半天
预期	经营数据从月度口径变为每日可查
第一步	定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报
模块	AI 决策 8 周 · 中投入

综合 74.5 分 (痛 3 数 5 效 4 槛 3.5)

下一步 · NEXT

第一步就是这一件事

第一步：整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板。同时评估补齐「MES / 生产系统」，它关系到 3 个场景。

02

企业画像与现状
COMPANY PROFILE

7
项画像标签

杭州锐合精密五金有限公司是一家位于浙江的机械与五金企业，民营企业，成立 10 年以上，101–300 人，上年营收 2000 万–1 亿，主要面向企业客户。现有系统：ERP、财务软件，数字化专职人员 1–2 人。

制造业 · 机械与五金

101–300 人

2000 万–1 亿

民营企业

企业客户

已有 ERP / 财务软件

数字化专职 1–2 人

现状与目标

CURRENT STATE

问题	本次作答	对排序的影响
数据现在放在哪	大部分在业务系统里	数据可得分不调整
接下来半年最想改善	提效率	同分场景优先排与该目标相关的
希望多久看见结果	6 个月内	见效周期分不调整
能投入的人	现有人员兼职推进	实施门槛分调整 +0.5 分

现有业务系统

SYSTEMS IN PLACE

ERP

已有

本行业 6 个场景需要

财务软件

已有

本行业 3 个场景需要

CRM

暂无

本行业 1 个场景需要

OA / 协同办公

暂无

本行业场景暂不依赖

MES / 生产系统

暂无

本行业 3 个场景需要

电商 / 门店系统

暂无

本行业场景暂不依赖

人事系统

暂无

本行业场景暂不依赖

行业视角 · 制造业

SECTOR VIEW

制造企业的 AI 价值集中在交付、质量与成本三条线：订单交期预警、排产优化、来料与过程质检、设备预测性维护、报价自动化。多数中小制造企业已有 ERP 但缺 MES，车间数据靠人工回填，这是 AI 落地前最常见的数据断点。

本行业常见的三个切入点

ENTRY POINTS

- 切入点 1 订单交付预警与智能排产
- 切入点 2 质检与设备预测维护
- 切入点 3 报价与售后知识库

数据现状 · DATA STATE


大部分在业务系统里

数据条件较好，可直接进入系统内取数 本行业 13 个候选场景中，3 个无需接入业务系统。

03

痛点画像
PAIN PROFILE

5
项 / 共 16 项候选



读法 · HOW TO READ

所选 5 项痛点集中在「交付与生产」（2 项，严重度合计 9），其次是「成本与财务」（1 项）。严重度最高的是「交期常被客户催，能不能按时交货说不准」。

痛点与场景的逐项对应

PAIN TO SCENARIO

所选痛点	严重度	对应场景	最高排名
交期 交期常被客户催，能不能按时交货说不准	5	订单交付预警、智能排产与插单模拟	第 2 名
插单排产 插单一来整个排产就乱，靠车间主任凭经验调	4	智能排产与插单模拟	第 4 名
成本不清 单件成本算不准，报价靠毛估，做完才知道赚多少	4	报价自动生成、单件成本还原与毛利看板	第 1 名
报价慢 客户询价后报价要等两三天，单子被同行先接走	3	报价自动生成	第 1 名
加班 关键岗位天天加班，人一休假事情就停	3	订单交付预警、经营日报与指标归因	第 2 名

03

痛点与场景的对应
PAIN TO SCENARIO

16
项候选痛点

痛点如何变成场景

左：勾选的痛点分组 中：匹配到的场景与得分 右：对应的薯片AI智能体模块



连线粗细表示该场景的综合得分；一个场景可同时对应多个痛点分组。

本行业候选痛点全表

制造业 · 16 ITEMS

获客与销售	本次	成本与财务	本次
报价慢 客户询价后报价要等两三天，单子被同...	严重度 3	成本不清 单件成本算不准，报价靠毛估，做完才...	严重度 4
客户集中 订单集中在几个老客户身上，新客户进...	—	库存积压 原材料与半成品积压，账上有货车间找...	—
询盘流失 展会与平台来的询盘散在微信和邮箱里...	—	应收拖期 应收账款拖期，催款靠业务员想起来才...	—
售后响应 客户问参数、问配件，要翻图纸再找老...	—	能耗不明 水电气与辅料消耗只有总数，分不到产...	—

交付与生产	本次	组织与管理	本次
交期 交期常被客户催，能不能按时交货说不准	严重度 5	加班 关键岗位天天加班，人一休假事情就停	严重度 3
插单排产 插单一来整个排产就乱，靠车间主任凭...	严重度 4	经验流失 老师傅的工艺经验在脑子里，人走了就...	—
质量追溯 来料与过程质检靠人眼，批量问题事后...	—	报表口径 各部门报表口径不一，经营会上先对数...	—
设备停机 设备故障停机没有预兆，停一次影响一...	—	新人上手 一线与技术岗招人难，新人上手要三个月	—

04

评分方法
SCORING METHOD

标准权重
本次权重

总分 = 四维加权，换算为百分制

总分 = 痛点强度 × 0.35 + 数据可得 × 0.30 + 见效周期 × 0.20 + (6 - 实施门槛) × 0.15

痛点强度 35%

数据可得 30%

见效周期 20%

实施门槛 15%

权重可在排序台现场调整，调整后按和为 1 归一化并立即重排。

痛点强度 35%

这个场景解决的是否正是您勾选的痛点

场景的痛点标签与您勾选的痛点求交集，按您给出的严重程度加权，映射到 1-5 分

数据可得 30%

落地这个场景所需的数据，现在拿不拿得到

场景的数据依赖与您现有的业务系统比对，再按数据存放现状调整；关键系统缺失时计 1 分

见效周期 20%

从开始做到看见结果需要多久

取场景预设的见效速度，再按您期望的见效窗口调整

实施门槛 15%

落地要动多少流程、系统与人员

取场景预设的实施门槛，再按您可投入的人力调整；计时用时（6 - 门槛），门槛越低得分越高

1-5 分的含义

SCALE DEFINITION

维度	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
痛点强度	未命中所选痛点	轻微相关	命中一项	命中且严重程度较高	正面命中所选重点痛点
数据可得	关键数据源缺失	数据分散需要整理	部分数据可得	主要数据可得	所需数据均已具备
见效周期	一年以上	半年以上	三到六个月	一到三个月	一个月内可见
实施门槛	当天可起步	一周内可起步	需要跨部门配合	需要改造流程或系统	需要系统改造与外部配合

口径说明 · CONFIDENCE

两维来自本次作答，两维为经验估算

四维评分中，痛点强度与数据可得来自本次作答，随企业实际情况变化；见效周期与实施门槛为场景库预设值，属经验估算。

04

从场景库到排序表
SELECTION FUNNEL

182
个场景全量

从 182 个场景到 1 个起步动作

每一层的筛选依据写在右侧

场景库全量182 个

按行业大类整理的候选场景

制造业 个

匹配到贵司所属行业大类

命中所选痛

与本次勾连的 5 项痛点有交集

数据条件具

关键数据源现在就能拿到

进入排序表

按四维总分取前 8 个

首批启动

第 1-3 个月先做这一个

本次筛选的关键动作

KEY FILTERS

按行业大类取库，贵司属制造业，取该大类 13 个场景作为候选，不跨行业混排。

按勾选痛点计强度，5 个场景与所选痛点有交集，其余按 1 分计入，仍参与排序。

按现有系统计数据可得，10 个场景的关键数据源现在就能拿到，其余计 1 分。

按四维总分取前 8 个，再从中挑出数据条件具备、门槛可控的一个作为首批启动。

差异化 · WHY IT CHANGES

换一组现有系统，排序就会变

数据可得占 30% 权重，关键数据源缺失直接计 1 分。补齐一个数据源，相关场景排名会明显上移。

05

场景排序总表

RANKING

8
个进入排序 / 共 13 个

排名	场景	痛点	数据	见效	门槛	总分	对应模块
1	报价自动生成 销售前端 · 销售内勤与报价工程师	4	5	5	2.5	88.5	AI获客
2	订单交付预警 生产计划 · 生产计划员与业务经理	4	5	4	3.5	81.5	AI ERP
3	经营日报与指标归因 经营管理 · 总经理与各部门负责人	3	5	4	3.5	74.5	AI决策
4	智能排产与插单模拟 生产计划 · 车间主任与计划员	5	4	3	5	74.0	AI ERP
5	售后与技术支持知识库 售后服务 · 售后工程师与客服	1	5	5	1.5	70.5	AI流程提效
6	单件成本还原与毛利看板 成本核算 · 财务经理与总经理	3	5	3	4.5	67.5	AI CFO
7	应收账款预警与催收提醒 财务管理 · 财务与业务经理	1	5	5	2.5	67.5	AI CFO
8	工艺经验沉淀与新人带教 人员培养 · 工艺工程师与班组长	1	5	4	2.5	63.5	AI人力官

为什么排这里

RATIONALE

- 1

报价自动生成 (88.5 分)

排在前列：正面命中「报价慢」「成本不清」，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 2.5 / 5。
- 2

订单交付预警 (81.5 分)

排在前列：正面命中「交期」「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。
- 3

经营日报与指标归因 (74.5 分)

排在前列：正面命中「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。
- 4

智能排产与插单模拟 (74.0 分)

进入候选：正面命中「插单排产」「交期」，数据可得 4 / 5，见效 3 / 5，门槛 5 / 5。
- 5

售后与技术支持知识库 (70.5 分)


进入候选：与所选痛点关联较弱，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 1.5 / 5。

05

得分构成与全部候选

SCORE COMPOSITION

13
个候选场景



全部 13 个候选场景

ALL CANDIDATES

排名	场景	环节	痛	数	效	槛	总分	状态
1	报价自动生成	销售前端	4	5	5	2.5	88.5	进入排序
2	订单交付预警	生产计划	4	5	4	3.5	81.5	进入排序
3	经营日报与指标归因	经营管理	3	5	4	3.5	74.5	进入排序
4	智能排产与插单模拟	生产计划	5	4	3	5	74.0	进入排序
5	售后与技术支持知识库	售后服务	1	5	5	1.5	70.5	进入排序
6	单件成本还原与毛利看板	成本核算	3	5	3	4.5	67.5	进入排序
7	应收账款预警与催收提醒	财务管理	1	5	5	2.5	67.5	进入排序
8	工艺经验沉淀与新人带教	人员培养	1	5	4	2.5	63.5	进入排序
9	库存与安全库存预警	仓储物料	1	5	4	3.5	60.5	本轮暂缓
10	能耗与班次消耗分析	成本管理	1	5	3	4.5	53.5	本轮暂缓
11	询盘分级与跟进提醒	销售前端	1	1	5	2.5	43.5	需补数据
12	来料与过程质检辅助	质量管理	1	1	3	4.5	29.5	需补数据
13	设备预测性维护	设备管理	1	1	2	5	24.0	需补数据

06

价值与门槛
VALUE VS BARRIER

3
个落在先做区

四象限定位

横轴实施门槛，纵轴业务价值，气泡大小为投入档



虚线圈表示关键数据源缺失，补齐后再看位置。


四象限怎么读

HOW TO READ

- 左上「先做」：价值高、门槛低，是首批启动的来源。
- 右上「规划」：价值高但要改流程或系统，适合在首批跑通后启动。
- 左下「顺带」：门槛低、见效快，可在主线推进的同时让更多岗位先用起来。
- 右下「暂缓」：本轮不投入精力，等条件变化后重新评估。

前三个场景四维对比

四角越靠外越有利（门槛已取反）



场景	强在哪	弱在哪	总分
1. 报价自动生成	数据可得 所需数据源均已具备：ERP。	实施门槛 场景库预设门槛 2 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分。	88.5
2. 订单交付预警	数据可得 所需数据源均已具备：ERP。	实施门槛 场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分。	81.5
3. 经营日报与指标归因	数据可得 所需数据源均已具备：ERP、财务软件。	实施门槛 场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分。	74.5

1

报价自动生成

销售前端 · 销售内勤与报价工程师

88.5
综合得分 · 排名第 1

对应模块
AI获客
轻享版可开通

上线周期
4 周
含数据整理与试运行

投入档
轻
1-5 万元

数据条件
已具备
ERP

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	逐单查历史价、问成本、做报价单的重复劳动
给谁用	销售内勤与报价工程师
预期指标	报价响应从 2 天缩短到 4 小时内
收益折算	按报价响应提速带来的成单率提升折算
前置条件	材料价格表需要有人定期维护

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板
- 2 补齐前置 材料价格表需要有人定期维护
- 3 在 AI获客 中配置并试运行两周
由销售内勤与报价工程师使用，记录使用前后的对比：报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	4	命中所选痛点「报价慢」「成本不清」，严重度合计 7 / 10
数据可得	5	所需数据源均已具备：ERP
见效周期	5	场景库预设见效速度 5 / 5，上线约 4 周
实施门槛	2.5	场景库预设门槛 2 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	历史报价与成交记录	ERP
2	材料价格表	ERP
3	工时与费率标准	ERP

为什么排在第 1 位 · RATIONALE

排在前列：正面命中「报价慢」「成本不清」，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 2.5 / 5。

2

订单交付预警

生产计划 · 生产计划员与业务经理

81.5
综合得分 · 排名第 2

对应模块
AI ERP
轻享版可开通

上线周期
8 周
含数据整理与试运行

投入档
中
5-20 万元

数据条件
已具备
ERP

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	每天上午手工核对交期的两小时
给谁用	生产计划员与业务经理
预期指标	交期达成率提升 8-12 个百分点
收益折算	按延期订单减少与催单沟通工时折算
前置条件	工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线
- 2 补齐前置 工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化
- 3 在 AI ERP 中配置并试运行两周
由生产计划员与业务经理使用，记录使用前后的对比：交期达成率提升 8-12 个百分点。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	4	命中所选痛点「交期」「加班」，严重度合计 8 / 10
数据可得	5	所需数据源均已具备：ERP
见效周期	4	场景库预设见效速度 4 / 5，上线约 8 周
实施门槛	3.5	场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	近 6 个月订单与实际交付日期	ERP
2	在制品工序进度	ERP
3	物料到货计划	ERP

为什么排在第 2 位 · RATIONALE

排在前列：正面命中「交期」「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。

3

经营日报与指标归因

经营管理 · 总经理与各部门负责人

74.5
综合得分 · 排名第 3

对应模块
AI决策
轻享版可开通

上线周期
8 周
含数据整理与试运行

投入档
中
5-20 万元

数据条件
已具备
ERP、财务软件

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	经营会前各部门先对数的半天
给谁用	总经理与各部门负责人
预期指标	经营数据从月度口径变为每日可查
收益折算	按管理层决策提前与对数工时下降折算
前置条件	指标口径需要各部门确认一次，存在分歧的先统一定义

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报
- 2 补齐前置 指标口径需要各部门确认一次，存在分歧的先统一定义
- 3 在 AI决策 中配置并试运行两周
由总经理与各部门负责人使用，记录使用前后的对比：经营数据从月度口径变为每日可查。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	3	命中所选痛点「加班」，严重程度合计 3 / 10
数据可得	5	所需数据源均已具备：ERP、财务软件
见效周期	4	场景库预设见效速度 4 / 5，上线约 8 周
实施门槛	3.5	场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	产量与交付数据	ERP/财务软件
2	收入成本与毛利数据	ERP/财务软件
3	在手订单与产能负荷	ERP/财务软件

为什么排在第 3 位 · RATIONALE

排在前列：正面命中「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。

4

智能排产与插单模拟

生产计划 · 车间主任与计划员

74.0

综合得分 · 排名第 4

对应模块

AI ERP

轻享版可开通

上线周期

16 周

含数据整理与试运行

投入档

重

20 万元以上

数据条件

已具备

ERP

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	插单后重排计划的半天返工
给谁用	车间主任与计划员
预期指标	插单响应从半天缩短到 1 小时内
收益折算	按设备利用率提升与加班工时下降折算
前置条件	标准工时需要重新测定，缺失工时的工序先按经验值补齐

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 整理主力产品的工艺路线与标准工时，先覆盖产值前 20% 的品类
- 2 补齐前置 标准工时需要重新测定，缺失工时的工序先按经验值补齐
- 3 在 AI ERP 中配置并试运行两周
- 由车间主任与计划员使用，记录使用前后的对比：插单响应从半天缩短到 1 小时内。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	5	命中所选痛点「插单排产」「交期」，严重度合计 9 / 10
数据可得	4	已有 ERP，仍需补齐 MES / 生产系统
见效周期	3	场景库预设见效速度 3 / 5，上线约 16 周
实施门槛	5	场景库预设门槛 5 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	工艺路线与标准工时	ERP/MES / 生产系统
2	设备与人员可用产能	ERP/MES / 生产系统
3	在手订单与优先级规则	ERP/MES / 生产系统

为什么排在第 4 位 · RATIONALE

进入候选：正面命中「插单排产」「交期」，数据可得 4 / 5，见效 3 / 5，门槛 5 / 5。

5

售后与技术支持知识库

售后服务 · 售后工程师与客服

70.5
综合得分 · 排名第 5

对应模块
AI流程提效
轻享版可开通

上线周期
2 周
含数据整理与试运行

投入档
零
0 元

数据条件
零依赖
无需接入业务系统

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	翻图纸、问老师傅的往返确认
给谁用	售后工程师与客服
预期指标	常见技术问题的答复时间缩短到 10 分钟内
收益折算	按售后响应工时下降与客户满意度折算
前置条件	图纸与参数表需要统一版本，过期资料先做清理

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 收集近一年售后问答记录，整理出高频问题前 50 条
- 2 补齐前置 图纸与参数表需要统一版本，过期资料先做清理
- 3 在 AI流程提效 中配置并试运行两周
由售后工程师与客服使用，记录使用前后的对比：常见技术问题的答复时间缩短到 10 分钟内。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	1	未命中本次勾选的痛点，该场景对应「售后响应」「经验流失」
数据可得	5	无需接入业务系统，整理现有资料即可起步
见效周期	5	场景库预设见效速度 5 / 5，上线约 2 周
实施门槛	1.5	场景库预设门槛 1 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	产品图纸与技术参数表	现有资料
2	历史故障与解决记录	现有资料
3	常见问题问答整理	现有资料

为什么排在第 5 位 · RATIONALE

进入候选：与所选痛点关联较弱，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 1.5 / 5。

12

数据就绪度
DATA READINESS

69%
数据条件部分具备

场景与数据源的对应关系

绿色为需要且已具备，橙色为需要但缺失

	ERP	财务软件	CRM 暂无	OA 暂无	MES 暂无	电商 暂无	人事系统 暂无
1. 报价自动生成	✓						
2. 订单交付预警	✓						
3. 经营日报与指标归因	✓	✓					
4. 智能排产与插单模拟	✓				补		
5. 售后与技术支持知识库							
6. 单件成本还原与毛利...	✓	✓					
7. 应收账款预警与催收...		✓					
8. 工艺经验沉淀与新人...							
9. 库存与安全库存预警	✓						
10. 能耗与班次消耗分析							
11. 询盘分级与跟进提醒			补				
12. 来料与过程质检辅助					补		
13. 设备预测性维护					补		

✓ 需要且已具备

补 需要但缺失

该场景不需要

一行一个场景，一列一个业务系统。整行无色块表示该场景无需接入任何系统。

无需接入系统即可起步

ZERO DEPENDENCY

排名	场景	上线
5	售后与技术支持知识库	2 周
8	工艺经验沉淀与新人带教	5 周
10	能耗与班次消耗分析	12 周

读法 · HOW TO READ

本行业 13 个场景共提出 13 项数据源需求，当前已具备 9 项（69%）。

补齐「MES / 生产系统」可解锁 3 个场景。另有 3 个场景无需接入业务系统，整理现有资料即可起步。

12

补齐清单与解锁关系

GAPS & UNLOCKS

2

项数据源待补齐

补齐哪一个数据源最划算

按解锁场景数排序

需要补齐的数据源

MES / 生产系统

补齐后解锁 3 个场景

CRM

补齐后解锁 1 个场景

因此暂缓的场景

11. 询盘分级与跟进... CRM

12. 来料与过程质检... MES / 生...

13. 设备预测性维护 MES / 生...

解锁指该场景的数据可得分从 1 分回到可评估区间。

补齐清单

GAP LIST

缺失数据源	解锁	最高排名
MES / 生产系统	3 个	第 4 名
CRM	1 个	第 11 名

测算 · IMPACT

补齐「MES / 生产系统」

该数据源关系到 3 个场景，其中排名最高的是第 4 名。补齐后建议重新跑一次排序。

受影响的场景

BLOCKED SCENARIOS

排名	场景	缺什么	对应模块
11	询盘分级与跟进提醒	CRM	AI获客
12	来料与过程质检辅助	MES / 生产系统	AI流程提效
13	设备预测性维护	MES / 生产系统	AI ERP

13

12 个月排期
ROADMAP

5
个场景 · 三批次



先做 · 第 1-3 个月

一个场景跑通，把做法与数据口径固定下来

场景	周期
No.1 报价自动生成 整理近两年成交报价单，按产 品族归类出可复用的报价模板	4 周

里程碑：第一个场景稳定运行，做法与数据口径固定下来

再做 · 第 4-8 个月

两个场景并行，让改善出现在经营报表上

场景	周期
No.2 订单交付预警 导出近 6 个月订单与实际交付 日期，做一次准点率基线	8 周
No.3 经营日报与指标归因 定下 8 个经营指标的口径与取 数位置，先做成一页日报	8 周

里程碑：两个场景的改善出现在经营报表上，形成可复制的推进方式

储备 · 第 9-12 个月

条件补齐后启动，或等前两批沉淀出数据后再评估

场景	周期
No.11 询盘分级与跟进提醒 把三个月内的询盘集中到一张 表，标注来源、金额与当前状 态	3 周
No.12 来料与过程质检辅助 把近一年的不良记录按品类与 供应商做一次分布统计	12 周

里程碑：条件补齐的场景进入评估，AI 覆盖到第二条业务线

推进节奏 · CAPACITY

现有人员兼职推进

以单点场景起步，避免同时铺开

14

投入与回报
INVESTMENT

5-20 万元
流程级应用

零投入起步
0 元

用轻享版与内部整理动作起步，两周使用记录即可验证价值。

适合：先要看到效果再谈投入的企业

轻量场景
1-5 万元

单个场景配置上线，配套一次数据整理与一轮培训。

适合：数据基本可得、希望快速见效的企业

流程级应用 ★
5-20 万元

场景嵌入日常作业流程，打通一到两个业务系统的取数。

适合：有系统基础、准备把 AI 变成日常工具的企业

本次建议

平台与私域
20 万元以上

多场景平台化推进，含系统对接、私域部署与陪跑。

适合：多地多组织、数据不出域要求明确的企业

为什么是这一档 · RATIONALE

流程级应用 · 5-20 万元

前两批共 3 个场景中，投入档最高的一档为「流程级应用」（5-20 万元）。按 现有人员兼职推进、期望 6 个月内见效的条件，建议以这一档规划第一年预算。

逐场景投入与收益口径

BY SCENARIO

排名	场景	投入档	区间	上线	收益折算口径
1	报价自动生成	轻	1-5 万元	4 周	按报价响应提速带来的成单率提升折算
2	订单交付预警	中	5-20 万元	8 周	按延期订单减少与催单沟通工时折算
3	经营日报与指标归因	中	5-20 万元	8 周	按管理层决策提前与对数工时下降折算
4	智能排产与插单模拟	重	20 万元以上	16 周	按设备利用率提升与加班工时下降折算
5	售后与技术支持知识库	零	0 元	2 周	按售后响应工时下降与客户满意度折算
6	单件成本还原与毛利看板	中	5-20 万元	10 周	按低毛利订单识别与报价修正带来的毛利提升折算
7	应收账款预警与催收提醒	轻	1-5 万元	4 周	按回款提前天数与资金成本折算
8	工艺经验沉淀与新人带教	轻	1-5 万元	5 周	按培训工时下降与新人产出提前折算

14

三档推进情景
THREE SCENARIOS

3
档可选

保守推进

CONSERVATIVE

只做首批一个场景，跑通后再评估。适合决策层尚未形成共识、先要看见效果的企业。

项目	内容
范围	首批 1 个场景
场景	报价自动生成
投入	轻 档 · 1~5 万元
人力	一名业务骨干每周半天
预期	取预期指标区间的下限
注意	推进最稳，12 个月内 AI 覆盖面有限

中性推进

BALANCED

按三步走的前两批推进，让改善出现在经营报表上。多数同规模企业选择这一档。

项目	内容
范围	前两批 3 个场景
场景	报价自动生成、订单交付预警、经营日报与指标归因
投入	中 档 · 5~20 万元
人力	一名专职 + 各场景一名业务对接人
预期	取预期指标区间的中值
注意	需要在第 4 个月前完成首批验收，否则第二批顺延

积极推进

AGGRESSIVE

三批并行推进，同步补齐缺失数据源。适合已有数字化团队、且决策层已明确投入的企业。

项目	内容
范围	三批 5 个场景 + 数据补齐
场景	报价自动生成、订单交付预警、经营日报与指标归因、询盘分级与跟进提醒、来料与过程质检辅助
投入	中 档 · 5~20 万元
人力	一个小团队，含一名数据对接人
预期	取预期指标区间的上限
注意	同时铺开会分散精力，需要明确的阶段验收节点

金额口径 · SCOPE

本报告给出推进范围与投入区间

三档给的是推进范围与节奏，具体金额、回收期与分月现金流在「企业AI投入ROI测算器」中按贵司人员工资与业务量测算。

相关服务

SERVICES

服务	价格	说明
专家入企 AI 诊断	1980 元 / 1 天	到企业现场走一遍业务流程，确认排序结论与首个场景的落地方案。
AI 智能体平台搭建	另议	按排序结果搭建企业自己的智能体平台，逐个场景上线。
垂直场景智能体开发	另议	针对单个场景做定制开发，含流程梳理、数据对接与验收。
AI 落地陪跑	另议	首个场景上线后的持续跟进，把使用习惯固定下来。

15

风险与前置条件
RISK & PREREQUISITES

1
条提示

关键数据源缺失 2 项

中级

缺少MES / 生产系统、CRM，影响 3 个场景。补齐顺序建议按
解锁场景数排：MES / 生产系统（3 个）、CRM（1 个）。

前置条件汇总

PREREQUISITES

场景	前置条件
1. 报价自动生成	材料价格表需要有人定期维护
2. 订单交付预警	工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化
3. 经营日报与指标归因	指标口径需要各部门确认一次，存在分歧的先统一定义
4. 智能排产与插单模拟	标准工时需要重新测定，缺失工时的工序先按经验值补齐
5. 售后与技术支持知识库	图纸与参数表需要统一版本，过期资料先做清理

角色分工

WHO DOES WHAT

角色	由谁担任	投入
牵头人 定目标与验收标准、 协调跨部门、每月看 一次进展	企业负责人或分管 副总	每月 2 小 时
业务对接人 提供业务规则、参与 试运行、反馈使用问 题	销售内勤与报价工 程师（首批场景）	上线期每 周半天
数据对接人 导出所需数据、确认 字段口径、处理系统 对接	IT 或熟悉业务系统 的人员（现有 1-2 人）	起步阶段 集中 3-5 天

16

90 天启动清单
FIRST 90 DAYS

9
项执行动作

✓	时间	要做的事	类型	负责人	对应场景
☐	第 1-2 周	整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板	起步	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 1-2 周	把所需数据清单交给对应岗位：历史报价与成交记录	数据	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 3-4 周	材料价格表需要有人定期维护	前置	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 3-4 周	整理材料价格表与工时与费率标准，确认口径一致	数据	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 5-8 周	在「AI获客」里配置该场景并试运行两周	上线	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 5-8 周	记录使用前后的对比：报价响应从 2 天缩短到 4 小时内	验收	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 9-12 周	导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线	准备	生产计划员与业务经理	订单交付预警
☐	第 9-12 周	定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报	准备	总经理与各部门负责人	经营日报与指标归因
☐	第 9-12 周	评估补齐「MES / 生产系统」，它关系到 3 个场景	数据	数字化负责人	数据补齐

验收 · ACCEPTANCE

报价自动生成

报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。试运行两周后对比使用前后的数据，确认后再推第二批。

- 推进节奏建议
- CADENCE
- 每周固定半天，由业务对接人牵头推进，避免被日常事务挤掉。
 - 每月一次复盘，牵头人看一次进展与指标变化，决定是否进入下一批。
 - 同时只推一个场景，首批跑通之后再并行，避免进度都停在半途。

17

未入选与复盘
NOT THIS ROUND

5
个场景本轮暂缓

排名	场景	总分	对应模块	未入选原因
9	库存与安全库存预警	60.5	AI ERP	与本次勾选的痛点关联较弱，痛点强度 1 / 5
10	能耗与班次消耗分析	53.5	AI 决策	与本次勾选的痛点关联较弱，痛点强度 1 / 5
11	询盘分级与跟进提醒	43.5	AI 获客	关键数据源缺失：CRM，补齐后重新评估
12	来料与过程质检辅助	29.5	AI 流程提效	关键数据源缺失：MES / 生产系统，补齐后重新评估
13	设备预测性维护	24.0	AI ERP	关键数据源缺失：MES / 生产系统，补齐后重新评估

什么时候值得重新跑一次排序

WHEN TO RE-RUN

补齐了一个业务系统

该系统相关场景的数据可得分会从 1 分回到可评估区间，排序会明显变化

本次缺 MES / 生产系统、CRM，其中「MES / 生产系统」影响 3 个场景。

首批场景上线并稳定运行

团队有了经验，实施门槛下降；同时沉淀出的数据会让后续场景的数据可得分提高

首批为「报价自动生成」，约 4 周。

经营重点发生变化

痛点勾选与半年目标变了，痛点强度这一维（占 35%）会重新分配

人员规模或业务线发生较大变化

可投入人力与适用场景都会变，建议重新填一次画像

距上次排序超过 6 个月

场景库会持续补充，同类企业的落地经验也在更新

A

全部场景评分明细
SCORING DETAIL

13
个候选场景

排名	场景	环节	痛点	数据	效率	门槛	加权贡献	总分	模块
1	报价自动生成	销售前端	4	5	5	2.5	28.0 + 30.0 + 20.0 + 10.5	88.5	AI获客
2	订单交付预警	生产计划	4	5	4	3.5	28.0 + 30.0 + 16.0 + 7.5	81.5	AI ERP
3	经营日报与指标归因	经营管理	3	5	4	3.5	21.0 + 30.0 + 16.0 + 7.5	74.5	AI决策
4	智能排产与插单模拟	生产计划	5	4	3	5	35.0 + 24.0 + 12.0 + 3.0	74.0	AI ERP
5	售后与技术支持知识库	售后服务	1	5	5	1.5	7.0 + 30.0 + 20.0 + 13.5	70.5	AI流程提效
6	单件成本还原与毛利看板	成本核算	3	5	3	4.5	21.0 + 30.0 + 12.0 + 4.5	67.5	AI CFO
7	应收账款预警与催收提醒	财务管理	1	5	5	2.5	7.0 + 30.0 + 20.0 + 10.5	67.5	AI CFO
8	工艺经验沉淀与新人带教	人员培养	1	5	4	2.5	7.0 + 30.0 + 16.0 + 10.5	63.5	AI人力官
9	库存与安全库存预警	仓储物料	1	5	4	3.5	7.0 + 30.0 + 16.0 + 7.5	60.5	AI ERP
10	能耗与班次消耗分析	成本管理	1	5	3	4.5	7.0 + 30.0 + 12.0 + 4.5	53.5	AI决策
11	询盘分级与跟进提醒	销售前端	1	1	5	2.5	7.0 + 6.0 + 20.0 + 10.5	43.5	AI获客
12	来料与过程质检辅助	质量管理	1	1	3	4.5	7.0 + 6.0 + 12.0 + 4.5	29.5	AI流程提效
13	设备预测性维护	设备管理	1	1	2	5	7.0 + 6.0 + 8.0 + 3.0	24.0	AI ERP

加权贡献顺序：痛点强度 + 数据可得 + 见效周期 + 实施门槛；门槛项按（6 - 门槛）× 权重计。

B

方法、术语与信息来源

METHOD & SOURCES

术语

GLOSSARY

术语	说明
痛点强度	场景解决的问题与您勾选痛点的吻合程度，按严重程度加权，1-5 分。
数据可得	落地这个场景所需的数据现在能否拿到，由现有业务系统决定，1-5 分。
见效周期	从开始做到看见结果所需时间，分数越高见效越快。
实施门槛	落地需要改动的流程、系统与人员范围，分数越高门槛越高，计时时取反。
条件不具备	场景本身价值高，但关键数据源缺失，补齐后重新评估即可进入候选。
投入档	零 / 轻 / 中 / 重 四档，对应 0 元 / 1-5 万 / 5-20 万 / 20 万以上。

信息来源与置信度

SOURCE & CONFIDENCE

内容	来源	置信度
企业画像 13 项	本次填写	填报
痛点与严重程度	本次勾选与打分	填报
现有业务系统	本次填写	填报
见效速度与实施门槛	场景库预设值	经验估算
预期指标区间	同类企业落地经验	经验估算
投入区间	同类项目常见报价	经验估算
四维得分与排序	按公式计算	可复算

计分口径与适用边界

SCOPE

- **评分公式：**总分 = 痛点强度 × 权重 + 数据可得 × 权重 + 见效周期 × 权重 + (6 - 实施门槛) × 权重。四维各 1-5 分，权重默认按标准口径取 0.35 / 0.30 / 0.20 / 0.15，总分换算为百分制。
- **痛点强度：**痛点强度由您勾选的痛点与场景标签的匹配情况，以及您给出的严重程度共同决定。
- **数据可得：**数据可得由您现有的业务系统与场景所需数据源比对得出。关键数据源缺失时计 1 分，这会让排序随企业现状明显变化。
- **场景库来源：**场景库按行业大类整理，每个大类 13 个场景，覆盖该大类下的各细分行业。场景的见效速度、实施门槛、投入档位为场景库预设值，由服务过的同类企业落地经验归纳而来。
- **适用边界：**本报告给出的是排序与起步路径。具体投入金额、回收期与分月现金流，在「企业AI投入ROI测算器」中按您的人员与工资口径测算。

复算方式 · REPRODUCIBLE

同样的输入会得到同样的排序

四维得分与总分为确定性计算，调整权重、补充系统或修改痛点严重程度后重新提交，即可看到排序变化。



顶呱呱集团 · 薯片AI智能体

平台 platform.dgg.cn 展位号 6A-B034-B035

杭州市拱墅区文晖街道 兴和元洲园区 2 号楼 5 楼

联系电话 13735822136

服务城市 北京 深圳 广州 杭州 郑州 上海 武汉 成都 重庆 长沙 宜昌 佛山 东莞 香港



排序给出的是起步顺序。先把第一个场景跑通，数据与做法沉淀下来之后，后面的场景会比现在更容易落地。